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Føremål 

Målet for denne kraftsystemutgreiinga er å medverke til ei koordinert og 

samfunnsrasjonell utbygging av regional- og sentralnettet i Sogn og Fjordane. Den 

skal beskrive dagens kraftsystem og framtidige overføringstilhøve. Linja AS 

(tidlegare SFE Nett) er utpeika av NVE som ansvarleg for dette utgreiingsarbeidet. 

Utgreiinga er ingen bindande plan, men vil utgjere er del av grunnlaget for 

konsesjonshandsaming av tiltak i kraftsystemet. Dette er hovudrapporten som er 

ei offentleg samanfatning av arbeidet. Det er og utarbeidd ein meir detaljert 

grunnlagsrapport som og inneheld sensitiv informasjon om kraftsystemet. 

Grunnlagsrapporten er difor unnateke offentlegheit jfr. beredskapsforskrifta §6-2 

og energilova § 9-3. 

NVE og nettselskapa arbeider med overgang til ein ny digital plattform for å dele 

KSU-informasjon. Plattforma har fått namnet PlanNett. PlanNett gjer at 

nettselskapa kan holde oppdatert ei oversikt over eigne utgreiingar og tiltak i 

regional- og transmisjonsnettet, og dele denne oversikta med kvarandre, 

styresmakter og offentligheten. NVE vil dele informasjon frå konsesjonsprosessen 

og vise den i same løysing. I PlanNett vil ein derfor finne en oversikt over 

pågåande utgreiingar og tiltak, med viktig informasjon som status og 

milepælsplan, geografisk plassering, behovsbeskrivelse, omfang og anna 

nøkkelinformasjon. PlanNett vert åpna for offentligheten 15. august 2022. 

Hovudtrekk 

Leveringssikkerhet er alltid det viktigaste omsynet i nettplanlegging. Denne vert 

påverka av venta forbruksvekst. Vi ser ei stor auke i forespørslar om tilknyting av 

nytt forbruk og ventar og ein auka generell forbruksvekst utløyst av el-bruk til 

formål som tidlegare nytta fossilt drivstoff (t.d. elbilar). Særleg maritim 

elektrifisering synest å gje særlege utfordringar for kraftnettet. 

Produksjonsvekst har lenge vore ein dominerande drivkraft i nettutviklinga, men 

denne veksten er ikkje lenger like stor. Det er fortsatt mange små vasskraftverk 

med konsesjon som ikkje er bygd ut og vi ventar opprusting og utviding av eldre 

vasskraftverk. Det er og stort potensiale for ny vindkraft, både på land og til havs, 

men kva omfang dette kan få er i dag svært usikkert.  

Omfattande nettutbygging på 50-, og ikkje minst 60-talet, medfører eit stigande 

reinvesterings-behov, etter kvart som teknisk levetid for desse anlegga nærmar 

seg slutten. Dette får aukande påverknad på nettutviklinga i åra framover. 
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Krav til utgreiingsprosessen er gitt av 
Forskrift om energiutredninger, samt 

gjennom rettleiar frå NVE.  

Ny utgreiing skal utarbeidast kvart 

andre år. Den ferdige utgreiinga vert 

lagt fram i eit kraftsystemmøte, der 

m.a. alle anleggs- og område-

konsesjonærar i fylket er invitert.  

Kraftsystemmøtet dannar og oppstart 
på ny utreiingsperiode og utpeikar eit 

kraftsystemutval for området.  

Kraftsystemutval for Sogn og Fjordane 

Elkem AS, Bremanger Hans Inge Solberg 

Breheim nett AS Hallgeir Hatlevoll 

Norsk Hydro ASA Fredrik Kühn* 

Linja AS Gunnar Vassbotten 
Kristen Skrivarvik 

Sygnir Vidar Øvretun 

BKK Nett AS Gaute Roska 

Straumnett Edvard Holsæter 

Statnett SF Kristin Melander Vie 
* Hanne Staff Goldstein har teke over for Fredrik Kühn 

som Hydro sin representant. 

Kraftsystemutvalet skal bistå 

utgreiingsansvarlege og har minst to 

møte i løpet av utgreiingsperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1  Nettselskapa i Sogn og Fjordane 

 

 

 

Hovudmålsetjinga for utvikling av kraft-

systemet i Sogn og Fjordane er at systemet 

skal dekkje framtidige behov for overføring 

av kraft i og til/ frå fylket, med gode 

samfunnsrasjonelle løysingar. 

 

 

 

 

 

 

 

Utgreiingsområde 

• Utgreiingsområdet er regionalnettet 

i gamle Sogn og Fjordane fylke, 
med unntak av Gulen og Høyanger 

sør for Sognefjorden.  

• Gulen og Høyanger (sør) ligg i 
utgreiingsområdet Midtre Vestland. 

• Transmisjonsnettet er definert som 

eige utgreiingsområde der Statnett 

er utgreiings-ansvarleg, men det er 
og omfatta av denne utgreiinga så 

langt det er naturleg. 

Figur 1 Utgreiingsområdet 
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2 DAGENS KRAFTSYSTEM 

2.1  Overføringsnett 
 

 

 

 

 

Figur 2 Skjematisk oppbygging av kraftsystemet (kjelde NVE) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalnettet i området kan grovt 

delast inn i fem delområde.  
 

• Nordfjord / Indre Jølster: 

Ytre Nordfjord er knytt til 
transmisjonsnettet i Ålfoten. Indre 

Nordfjord har sterkast samband mot 

Skei og Moskog. 
 

• Sunnfjord/ Ytre Sogn:  

For dette området er Moskog det 

viktigaste transmisjonsnettpunktet. 
 

• Høyanger: Industristaden Høyanger 

har eiga tilknyting til 420kV 
transmisjonsnett og eit lite avgrensa 

regionalnett. Vadheim er og tilknytt 

dette nettet 

 
• Sygnir-området: 

Omfattar kommunane Vik og Sogndal 

(inkl. gamle Balestrand og Leikanger) 
samt delar av Luster. Dette har 

transmisjonsnett-tilknyting i Hove, 

Sogndal og Leirdøla. 
 

• Indre Sogn: 

Er knytt saman av kraftige 

transmisjonsnettsamband mellom dei 
store kraftverkseiningane og har fleire 

avgrensa og mindre, og lokalt 

avgrensa, regionalnett knytt til dette: 
o Fortun-Årdal 
o Borgund-Lærdal 
o Aurland 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil i dette kapittelet beskrive status for 

overføringsnettet (transmisjon) på 

regionalnettnivå og dels for transmisjons-
nettet, samt forbruk og produksjon i 

området.  

 

Figur 3 Oversiktskart Sogn og Fjordane 
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Omfang og alderssamansetjing av 

overføringslinjer og større kraft-

transformatorar i regionalnettet er vist i 

tabell og figurar under: 

 
 

Type km 

Kabel, 66kV 14,1 

Kabel, 66kV Un 145kV 2,0 

Kabel, 132kV 11,5 

Sum kabel 27,6 

Luftleidning, 66kV 470,2 

Luftleidning, 66kV Un 145kV 93,0 

Luftleidning, 132kV 485,1 

Sum luftleidning 1048,4 

Totalt 1075,9 

Tabell 1 Lengde pr. spenningsnivå i R-nettet 
 

 

 

Figur 4 Alderssamansetjing 66-og 132kV nettanlegg og 
forenkla framskriving av reinvesteringsbehov. 

 

 

Figur 5 Aldersfordeling, krafttransformatorar 

 

 

 

 

Som tabell og figurar viser, er overførings-

linjene i regionalnettet i all hovudsak luft-

leidningar.  

Jordkabel er berre unntaksvis brukt då 

gjerne i direkte tilknyting til transformator-
stasjonar, men og enkelte forbindelsar i 

tettbygde strøk. 

Topografien til fylket gjer og at fjordspenn 

i luft er i hovudsak brukt framfor sjøkabel. 

Ein relativt stor del av overføringsnettet 
vart bygd på 1950-60 talet og nærmar seg 

si tekniske levetid.  

For krafttransformatorar er gjennomsnitts-

alderen klart lågare. Dette heng saman 

med at forbruks- og produksjonsauke har 
utløyst større behov for utskifting med 

auka yting. 

 

Figur 6 Fordeling av 66-132kV nettanlegg 
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Driftstilhøve 

Forsyningssikkerheit: 

Generelt er regionalnettet i hovudsak 
bygd opp med ringstruktur, slik at 

alternative forsyningsvegar kan nyttast 

ved feil på komponentar i nettet (N-1 
drift). Drifta er oftast radiell, slik at styrt 

omkopling til andre forbindelsar må 

nyttast i feilsituasjonar. Forbruksvekst har 

medført at kapasiteten på fleire av desse 
alternative forsyningsvegane vert høgt 

utnytta, ved feil i tunglast.  

Både Førde, Florø og Sognekraft-området 

har fått styrka leveringssikkerhet dei siste 

åra. Særleg utfordrande reknar vi no 
reserve-tilhøva til ytre Nordfjord, sjølv om 

vi reknar at området fortsatt har N-1 

forsyning med unntak av enkelte lokalt 

sårbare punkt. 

420kV-sambandet frå Ørskog til Sogndal 

har generelt gjeve langt betre 
forsyningssikkerheit til Nordfjord, 

Sunnfjord og Ytre Sogn. Dette området 

var tidlegare sårbart i tørrår. 

Detaljar rundt dette er underlagt teieplikt 

og blir derfor ikkje nærare omtalt i denne 

rapporten, men er meir utførleg 

handsama i grunnlagsrapporten.  

Figur 7 viser ei kommunevis oversikt over 

reservetilhøva i regionalnettet.  

Kapasitet for ny produksjon: 
Sjølv om det nye sambandet Ørskog-

Sogndal har gjeve stor auke i 

overføringskapasiteten, har ny produksjon 
nytta mykje av denne kapasiteten.  

Ytterlegare nettforsterkingar må til for å 

kunne knyte til planlagd produksjon. 

Ny hovedtransformator i Moskog (2023) 

og tiltak i transmisjonsnettet i Indre Sogn 

er venta å opne opp for ny produksjon i 

områda som i dag er «raud sone». 

  
Figur 8 viser status for ledig kapasitet for 

nye småkraftverk.  

   

 

Utfordringar i kraftnettet 

Utfordringane kraftnettet kan 

generelt delast i to hovudområde:  

• Skaffe sikker forsyning til 

forbruket i området, der enkeltfeil 
ikkje skal medføre alvorleg 

forsyningssvikt. Dimensjonerande 

situasjon vil vere tunglast med lite 
tilgjengeleg produksjon. 

 

• Skaffe tilstrekkeleg overførings-

kapasitet for produksjonen i 
området. Dimensjonerande 

situasjonar vil ofte vere lågast 

med høg produksjon (snøsmelting 
og haustflaum). 

 

Figur 7 Oversikt over reservetilhøve i R-nettet.  

Grønt:  N-1 er oppfylt.  

Gult:  Kommunen manglar reserve for delar av 

forbruket, i delar av året. 

Figur 8 Nettkapasitet for ny produksjon (småkraftverk) 
Grønt: God kapasitet 
Gult:  Noko ledig kapasitet, men ikkje alle kjende planar. 
Raudt:  Ikkje kapasitet for ny produksjon. 
Kvit: Ingen kjende småkraftplanar 
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Den kraftintensive industrien (KII) står 
for om lag ¾ av den totale el.bruken  i 

Sogn og Fjordane, fordelt på Hydro sine 

aluminiumsverk i Årdal og Høyanger, 
samt Elkem Bremanger i Svelgen 

 

Alminneleg forbruk (¼ av totalforbruket), 
er fordelt på anna industri (utanom KII),  

tenestyting og anna næringsverksemd 

samt hushald og jordbruk. 

Diagrammet under viser forbruket i dei 
ulike sektorane. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

Om ein ser tilbake til 1970 var 

forbruket til alminneleg forsyning i 
fylket rundt 0,6TWh/år. I dag er 

alminneleg forbruk ca. 2TWh/år. 

Trass låg folketalsvekst i fylket, så ser 
vi ein viss forbruksvekst til alminneleg 

forsyning. Vi ser ein relativt stabil 

vekst i alminneleg forbruk pr. 
innbyggar. Samla vekst er derfor ca. 

1% pr. år for alminneleg forsyning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 El-forbruk pr innbyggar 

 

Kraftintensiv industri (KII) 

• Den kraftintensive industrien i 

fylket har elektrisitet som 

dominerande energiberar og 
dominerer også el. bruken totalt i 

fylket.    

 

• KKI utgjer om lag ¾ av el.bruken 

i fylket.  

 

Alminneleg forbruk 

• Bruken av elektrisk energi til 

alminneleg forsyning har vore 

relativt stabil i vårt fylke dei siste 
20 åra.   

 

Figur 10 Sum el.forbruk i Sogn og Fjordane - 2020 



Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane 2022 - Hovudrapport 

 

  Side 9 av 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produksjon 

 

+- 

 

 

 

 

 

Figur 11 Forbruk av elektrisitet i Sogn og Fjordane (kjelde: NVE/SSB) 

Figur 12 Forbruk av elektrisitet til alminnelig forsyning i Sogn og Fjordane 
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Fjernvarme 

Det er etablert fjernvarmeanlegg fleire 

stadar i Sogn og Fjordane: 

Førde:  Førdefjorden Energi AS er i gang 

med å bygge ut fjernvarme med energi frå 
fjorden. Via varmepumper i energi-

sentralen vert det levert varmt vatn til 

oppvarming og kjøling til fleire større bygg 
i Førde. Ferdig utbygd skal det kunne 

levere over 30GWh.  

 

Vik:  Fjernvarmeanlegget «Eldhuset» er i 
drift i Vik sentrum. Anlegget vert fyrt med 

brikettar (bio). 

 
Stryn:  Bio-/propanfyrt fjernvarmeanlegg  

i Stryn sentrum sett i drift i 2009. Slått 

konkurs i 2015, nye eigarar i 2016. 

Sogndal:  Fjordenergianlegget har levert 

energi frå fjorden i og rundt Sogndal 

sentrum sidan våren 2013. Campus-
Fosshaugane og delar av Sjøkanten er sett 

i drift. Andre byggesteg er under 

utbygging. 
 

Høyanger:  Høyanger har fjernvarme i 

kommunale bygg i sentrum og i Hydro 
sine bygg ”innafor porten”. Fjernvarme-

anlegget leverer til 8 kommunale bygg. 

Årdal:  Spillvarme frå Hydro vert brukt til 

oppvarming av friluftsbadet i Øvre Årdal. 

Årdal kommune og Hydro ser på om ei 

bedre utnytting av spillvarmen er 
mogeleg. 

 

Bremanger:  I Svelgen blir spillvarme frå 
Elkem AS brukt til oppvarming av m.a. 

Svelgen skule og grasbana i Svelgen. 

Elkem AS nyttar og ein del av overskotet 

sjølv.  
 

Eid:  Fjordvarme AS nyttar termisk energi 

frå sjøvatn med varmeveksling mot ein 
vasskrets på land. Oppvarming/ kjøling av 

bygg og oppvarming av forbruksvatn skjer 

ved varmepumper tilknytt sjøvass-
leidninga i grunnen. 
 

 

 

Fjernvarmeanlegg i Sogn og 

Fjordane 

• Førde – sjøvatn  

• Vik - bio  

• Stryn – bio/propan 

• Sogndal - sjøvatn 

• Høyanger - spillvarme 

• Årdal - spillvarme 

• Bremanger - spillvarme 

• Eid - sjøvatn 

 

 
 

Figur 13 Prinsippskisse – fjordvarme (kjelde: 
www.fornybar.no  ) 
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2.3 Produksjon 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasskraftproduksjonen i fylket var i 
starten lokal og kopla opp mot lokale 

behov for elektrisk kraft. Etter kvart 

som behovet auka vart det samarbeidd 

for større utbyggingar. Det kom og 
store utbyggingar kombinert med 

etablering av kraftkrevjande industri.  

Utbygginga av dei store anlegga i indre 

Sogn var i første rekkje for å dekkje 

behov utanfor fylket. Dei største 
kraftverka i fylket vart difor bygd ut og 

er i dag eigd av selskap utanfor fylket. 

(Statkraft, Hafslund E-CO, Hydro 

Energi, Østfold Energiverk). Desse 
utbyggingane er viktigaste årsak til at 

Sogn og Fjordane lenge har hatt eit 

stort overskot på kraft.  

Utover 2000-talet skaut utbygginga av 

småkraftverk fart. Vi reknar at dette no 

utgjer om lag 700MW/2,6TWh. 

Siste utvikling er at utbygging av 

større vindkraftverk har skote fart. 
Omlag 1TWh vart sett i drift i perioden 

2019-21 

. 

 

Samla produksjonsyting  

i området pr. 01.01.2022 

• Maks. produksjonsyting:  4 900 MW 

Årsproduksjon (middel):     18 TWh 

 

Gjenverande utbyggingsplanar  

• Tildelt konsesjon 1,6 TWh 

• Søkt konsesjon  0,02 TWh  

• Kjende planar  2,2 TWh 

 

Figur 14 Utbygd og målt produksjon i Sogn og Fjordane (kjelde NVE/SSB). 
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3 FRAMTIDIGE OVERFØRINGSTILHØVE 

3.1  Forbruk 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alminneleg forsyning 

Frå ein situasjon med relativt låg 

forbruksvekst, ser vi no ei samfunns-

utvikling der elektrisitet får stadig nye 

bruksområde. Særleg innafor 

transportsektoren. Eit hovudformål 

med denne overgangen er å fase ut 

fossilt drivstoff som energiberar for 

igjen å kutte utslepp av CO2.  

Batterielektrisk drift av små køyretøy 

er etter kvart ein moden teknologi, 

men elektrifisering av tyngre køyretøy 

framleis er umodent. Vi legg likevel til 

grunn ein overgang til batterielektrisk 

drift av transport på veg. 

Maritim bruk av batterielektrisk 

framdrift er etter kvart å rekne som 

etablert teknologi for ferjedrift. Mindre 

rutegåande passasjer-/kombinertbåtar 

ventar vi og får batterielektrisk drift. 

For større fartøy synest hydrogen eller 

ammoniakk å være meir sannsynleg for 

framdrift, men landstraum for 

batterielektrisk hybriddrift kan være 

aktuelt. 

Forsyning ved landligge for supply- og 

andre mellomstore skip (landstraum) 

er utbygd ved enkelte hamner. Denne 

utviklinga ventar vi vil fortsetje. 

Landstraum til cruiseskip krev relativt 

store effektar og gjerne omfattande 

tiltak i nettet.  

Elektrifisering av lufttransport er i dag 

på «prototypestadium». Widerøe har 

likevel sagt dei har som mål å ha første 

elektrifiserte flyrute i drift alt i 2030. Vi 

legg til grunn relativt moderat 

ladebehov på kortbanenettet. 

Klimakur 2030 

I denne kraftsystemutgreiinga tek vi 

utganspunkt i arbeidet bak «Klimakur 

2030» rapporten som skisserer to 

utviklings-scenario fram mot 2030. 

Desse scenaria vert så forlenga fram 

mot 2040.  

• Som «Basis» scenario nyttar vi 

referanse-scenarioet frå 

«Klimakur», som gjev ei 

framskriving av dagens utvikling 

mot 2030. 

• Som «Høgt» scenarie nyttar vi 

og elektrifiserings scenarioet frå 

«Klimakur» som skisserer ei 

utvikling med halvering av 

utslepp av klimagassar mot 

2030 

• I «Basis» scenariet legg vi så til 

grunn halvering av 

klimautsleppa mot 2040. 

• I «Høgt»-scenariet prøvar vi å 

beskrive eit «nær fossilfritt» 

samfunn i 2040, der ein relativt 

høg andel av fossil energi er 

erstatta av el. 

 

El-ferje (kjelde: Fjord1.no) 
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Større industriforbruk 

Kraftintensiv industri: Forbruket til 

kraftintensiv energi (KII) kan være 

sårbart for konjunktursvingningar, men 

forbruket i området har likevel vore 

relativt stabilt. Vi legg til grunn vidare 

stabil drift av KII i som basis i denne 

utgreiinga, men relativt omfattande 

forbruksauke for aluminiumsindustrien i 

høgt scenario. 

Datasenter: Det var ein periode svært 

mange forespørslar om nettkapasitet for 

nye, og til dels svært store datasenter, 

men interessa er no mndre. Nokre mindre 

datasenter er etablert (Bluefjords i Luster, 

LMD på Lefdal) og av konkrete planar for 

større utviding kjenner vi berre til Lefdal 

Mine Datacenter (LMD) som der ny 

forsyning med 2x30MVA transformering 

frå regional-nettet er nær ferdigstilld. 

Offshore forsyning: Ulike planar for 

forsyning av offshore installasjonar har 

eksistert, men så langt er ingen realisert 

ut frå Sogn og Fjordane. Vi reknar med at 

dette likevel kan bli aktuelt på lenger sikt. 

Nordic Mining: sin planar for 

mineralutvinning på Engebø i Vevring er 

omstridt, men går likevel stadig framover. 

Hydrogenproduksjon: seglar fram som ei 

aktuell ny næring. Særleg Florø er aktuell, 

men fleire andre planar er aktive. 

Landbasert fiskeoppdrett: Fleire stader 

langs kysten har aktive planar for 

landbasert fiskeoppdrettm gjerne i 

kombinasjon med H2 produksjon (nyttar 

O2 frå elektrolysen). 

Anna industri: Overgang til el, som 

erstatning for fossil energi, er aktuelt for 

ulik etablert industri.  

 

 

 

 

Større mogelege industriprosjekt 

• Mineralutvinning i Vevring 

• Datalagringssenter i Lefdal gruver 

(under utbygging). 

• Hyfuel i Florø og evt. andre prosjekt for 

hydrogenproduksjon 

• Ny aluminiumsproduksjon i 

Høyanger/Årdal 

• Ulike anlegg for landbasert fiskeippdrett 

• Mogeleg offshore forsyning 

 

Engebøfjellet  -  Vevring  (kjelde: Nordic Mining) 

Lefdal Gruve (kjelde: lefdalgruve.no) 

 

Fjernvarmeanlegg (distribusjon av 

varmt vatn) kan medføre redusert El-

behov, men vi ventar i første rekke at 

dette erstattar uprioritert forbrk (el-

kjelar) som ikkje er inkludert i den 

ordinære forbruksstatistikken. 

 Eit nytt er under bygging i Førde, sjå og 

s. 10). 
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Figur 15 Historikk pluss «Basis» energiprognose (GWh) 

Figur 16 Historikk pluss «Høg» energiprognose (GWh) 
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3.2 Ny produksjon 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogn og Fjordane har mykje utbygd 
fornybar energi og fortsatt eit stort 

potensial for meir kraftutbygging. Både 

vasskraft og vindkraft, både til havs og på 

land. 

Trass stor utbygging er det fortsatt 

mange tildelte konsesjonar som enno 
ikkje er utbygd, men få nye konsesjons-

søknader.   

Større vasskraftverk 

Tabellen under oppsummerer planlagde 

større vasskraftprosjekt. 

Fleire av planane for større vasskraft er 

knytt til auka utnytting av allereie 

regulerte vassdrag. Her ventar vi at fleire 
prosjekt vil komme etter kvart. Ved 

utbygging av nye vassdrag er det snakk 

om uregulert produksjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utløpet frå Mel kraftverk i Vetlefjorden.  

(Foto: Tor Sivertstøl, NRK) 

Kraftverk Status MW GWh Eigar Merknad 

Gravdalen Kraftverk Konsesjon 
tildelt 

     9,1  51 ØSTFOLD ENERGI AS Søkt om konsesjonsendring til 
9,1MW 

Offerdal Konsesjon 
tildelt 

47,1 94,6 OFFERDAL 
KRAFTVERK AS 

 

Illvatn pumpekraftverk Konsesjon 
tildelt 

   48,0  111 NORSK HYDRO   

Øyane kraftver Konsesjon 
tildelt 

   50,0  66 NORSK HYDRO 
 

Feios Konsesjon 
tildelt 

   28,8  95  FEIOS KRAFTVERK 
AS 

  

Bredvatn Konsesjon 
tildelt 

118,0  67 SFE PRODUKSJON AS Netto auke, totalt 
118MW/275GWh) 

Nytt Øksenelvane Konsesjons-
fritak 

   47,0  22 SFE PRODUKSJON AS Netto auke (totalt 
75MW/113GWh) 
Innafor eksisterande konsesjon 

Isavatn (Øksenelvane) Konsesjons-
fritak 

     4,0  16 SFE PRODUKSJON AS Innafor eksisterande konsesjon 

Insteelvane 
(Øksenelvane) 

Konsesjons-
fritak 

     5,0  13 SFE PRODUKSJON AS Innafor eksisterande konsesjon 

Sum  - Konsesjon 
tildelt 

  357,0   535,9      

Svelgen II O/U      70,0  50 SVELGEN KRAFT AS Netto auke 

Svelgen III O/U 
 

   30,0  30 SVELGEN KRAFT AS Netto auke 

Sum - totalt   457,0   615,9      

 

Tabell 2 Større vasskraftprosjekt 



Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane 2022 - Hovudrapport 

 

  Side 16 av 28 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  Antal MW GWh 

I drift                  236                   727               2 692  

K-tildelt                  103                   243                   749  

Søknad                      5                       6                     18  

Tabell 3 Utbygde og planlagde småkraftverk 

Småkraftverk 
Ei rekke små- og minikraftverk har 

konsesjon rundt om i området. 

Kraftverka vil med få unntak mate inn i 
det lokale 22kV-nettet. I ei 

ressurskartlegging gjennomført av NVE 

var Sogn og Fjordane det området med 

størst potensiale for små vass-
kraftverk. Denne kartlegginga er 

nærare beskrive på NVE sine 

heimesider på Internett. 

Det er fortsatt mange småkraftverk 

som ikkje er bygd, men svært få nye 

søknader 

Vindkraft (på land) 

Potensialet for vindkraft i området er og 

stort. Dei siste åra har byggeaktiviteten 
vore høg og ca. 1TWh vindkraft er bygd 

ut. Av konsesjonsgjevne vindkraftverk 

er det kun Bremangerlandet (92MW, 
0,3TWh) som ikkje er utbygd. Elles ligg 

det føre ei melding av vindkraft å 

Høyangerfjellet (480MW/1,6TWh)   

Høgt konfliktnivå har medført eit behov 

for politisk gjennomgang av 

rammevilkåra for vidare 
vindkraftutbygging. I påvente av dette 

vart all konsesjonshandsaming av 

vindkraft lagt på is og vi har ikkje inntil 
vidare ikkje grunnlag for å inkludere 

vidare vindkraftutbygging i 

kraftsystemutgreiinga. 

Havvind 

Utbygging av havvind er eit politisk 
satsingsområdet i NVE rapporten 

Havvind, strategisk konsekvens-

utredning, er det peika på tre aktuelle 
område utanfor kysten av Sogn og 

Fjordane, men områda er ikkje åpna for 

utbygging. 

1.1.1 Varmekraftverk/ Kraftvarmeverk 

Ulike planar for små varmekraftverk/ 

kraftvarmeverk (kombinert produksjon 

av varmtvatn og el.) har vore arbeidd 
med. Ut frå det vi ser i dag er det ikkje 

aktivitet på dette området.  

 

 

 

Figur 17 Kartskisse – vindkraft 

 

Figur 18 Kartutsnitt frå NVE - Havvind, strategisk 
konsekvensutredning 
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Produksjonsscenario 

Etter eit par tiår med mykje utbygging av 
småkraftverk og nokre år med høg 
vindkraftutbygging, så er det no lite ny 
produksjon som er i søknadsprosess. Det er 
fortsatt om lag 1,6TWh ny kraft som er 
konsesjonsgjeve. I denne KSU legg vi til 
grunn kun eit utbyggingsscenarie – konsesjon 
tildelt – i analysane. I figurane under er det i 
tillegg vist kjende krafverksplanar samt 
estimert produksjon fråd ei identifiserte 
havvindområda utanfor S&Fj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Produksjonsplanar, D-nett nivå [MW/GWh] 

Figur 20 Produksjonsplanar, T/R-nett nivå [MW/GWh] 
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4 NETTUTVIKLING 

4.1 Drivkrefter  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

  

  

Nettet i området har gjennomgått store 
endringar dei siste åra, og vi ventar at 

dette vil halde fram i åra som kjem. 

I tillegg til ei tilpassing til nytt 420kV 

sentralnett frå Sogndal og nordover så 

har auka produksjon lenge vore den 

dominerande drivkrafta bak 
nettutviklinga. Frå å vise eit stadig 

stigande produksjonsoverskot så er 

bildet no meir sprikande for dei ulike 

scenarioa. 

Forsyningssikkerheten til forbrukarane 
alltid viktigaste omsyn å ta. Med auka 

forbruk frå ny industri og aukande 

elektrifisering, så ventar vi at dette vil 

styre meir av den regionale utviklinga i 

området i åra som kjem.   

«Tidens tann» vil vere den tredje og 
mest føreseielege drivkrafta i nett-

utviklinga. Store delar av regionalnettet 

vart bygd på 50- og 60-talet. Dette vil 
vere modent for reinvestering i tida 

framover. 

 

Faktorar som påverkar nettutviklinga 

• Endringar i forbruk 

• Endringar i innmata produksjon 

• Reinvestering som følgje av aldring  

 

Figur 21 Energibalanse ved ulike scenarier 

Foto: Ronny Solheim 
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4.2  Transmisjonettutvikling 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 22  viser dei viktigaste 

forsterkingsbehova i transmisjonsnettet.  

Etter at Ørskog-Sogndal er sett i drift vil 

transformeringskapasiteten til 
underliggande nett i Ålfoten og Moskog 

vere avgrensande for transmisjonsnettet 

i dette området. 

Planlagd produksjonsvekst i Luster og 

Årdal vil krevje tiltak i nettet frå dette 
området og inn mot nye Sogndal 

stasjon.  

Vidare må dagens leidning frå Sogndal til 
Aurland oppgraderast til 420kV for å 

kunne dra full nytte av Ørskog–Sogndal.  

Spenningsoppgradering av nettet frå 

Sogndal via Hove/Refsdal og vidare 

sørover mot Modalen og BKK-området er 
aktuelt for å styrke forsyninga til 

Bergensområdet. 

Auka (ny?) lokal transformering mellom 
transmisjons- og regionalnett kan være 

aktuelt i nær samtlige transmisjonsnett-

stasjonar i området. 

 

 

Utdrag frå Statnett sin 

nettutviklingsplan (NUP) 

• Leirdøla stasjon, fornying og auka 

transformering 

• Moskog stasjon, auka transformering 

• 420kV Aurland-Sogndal, 

spenningsoppgradering 

• Fortun stasjon, ny 

transformatorstasjon 

• Aurland 1 stasjon, reinvestering 

• 420kV Sogndal – Modalen - Kollsens 

 

 

Figur 22 Forsterkingsbehov transmisjonsnettet 
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4.3  Nettutvikling – Midtre / Indre Nordfjord 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Nyleg gjennoførte tiltak: 

• Eid-Øksenelvane er riven og øvrige 

regionalnettsledningar i Nordfjordeid 

sentrum er lagt om til jordkabel første 

stykket ut frå stasjonen. 

• Reed-Sandane ny 132kV leidning er 

sett i drift med 66kV drift 

• Tomasgard transformator er skifta til 

ny(brukt) med høgare ytelse 

Konsesjonsgjevne tiltak: 

• Leivdal-Navelsaker. NVE har gjeve 

konsesjon for reinvestering og 

oppgradering av denne 

ledningsseksjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området som er vist i Figur 23 har behov 

for å få fornya og forsterka eldre 
regionalnettsleidningar, både ut frå 

teknisk tilstand og ut frå omsyn til 

forsyningssikkerheit.  

Mellom Reed og Lunden (Øksenelvane) er 

det vurdert to alternativ: 

Alt. 1 132kV Reed-Sandane-Lunden 

Alt. 2 132kV Reed-Drageset-Bø-

Tomasgard-Leivdal 

Ut frå ei teknisk og økonomisk vurdering 
prioriterer vi å oppgradere og delvis 

reinvestere den indre forbindelsen frå 

Leivdal, via Hornindal og Stryn, til Reed 

og Sandane til 132kV nivå. 

Den gamle regionalnettsledningen frå 

Sandane til Øksenelvane er på slutten av 

si tekniske levetid og kan då rivast 

 

 

 

 

 

Figur 23 Nettskisse, Midtre/Indre Nordfjord 

Lunden – Sandane, sanering

Leivdal – Navelsaker,
reinvestering - oppgradering

Ålfoten – Åskåra, oppgradering
Åskåra – Fureneset, 
reinvestering og oppgradering

Leivdal-Red
reinvestering og spenningsoppgradering?

Sandane-Reed,
spenningsoppgradering. 
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Tiltak under planlegging 

• Leivdal - Navelsaker:   
Reinvestering (konsesjonsgjeve) og 
spenningsoppgradering 

 
• Tomasgard – Bø: Reinvestering og 

spenningsoppgradering 
 
• Bø-Drageset-Reed-Sandane: 

Spenningsoppgradering, ledningane 
er alt klargjort for dette. 

 

• Tomasgard trafostasjon: 
Spenningsoppgradering av 
eksisterande stasjon. Den er delvis 
førebudd for dette 

 

• Bø trafostasjon: Nye stasjonsbygg 

og dublering av transformering er 
under planlegging. 

 

• Drageset, Reed og Sandane  
transformatorstasjon: 
Spenningsoppgradering. Stasjonane 
er førebudd for dette og treng berre 
moderate eller mindre tiltak 

 

• Sandane-Øksenelvane: Ledningen 
er planlagd riven når overståande 
tiltak er utført. 

 

 
 
 

 

 
 

 

Ålfoten – Åskåra - Fureneset 
Då den nye leidningen frå Lunden til 

Åskåra vart vedteken bygd, var det 

usikkert kvar Statnett sin 420kV-stasjon i 
Ålfoten ville ligge. Det vart difor vedteke å 

avslutte den nye leidningen ved Fureneset, 

like aust for Åskåra kraftverk.  

Den opphavelege seksjonen frå Fureneset 
til Åskåra og dagens samband frå Åskåra til 

Ålfoten stasjon har tilstrekkeleg 

overføringsevne inntil vidare. Når det vert 
nødvendig er planen å erstatte dagens 

leidning frå Fureneset til Åskåra, samt å 

oppgradere sambandet Åskåra-Ålfoten, 
enten ved temperatur-oppgradering, eller 

ved skifte av linjetråd. 

Tomasgard – Tryggestad 
SFE Nett fekk konsesjon for ny kraftledning 

frå Tomasgard i Hornindal, fram til ny 

trafostasjon på Tryggestad (Sunnylven). 
Denne konsesjonen var betinga av 

utbygging av eit definert minste volum ny 

produksjon i området. Etter 
klagehandsaming er gjenværande 

konsesjonsgjeven ny produksjon ikkje stor 

nok til å utløyse dette nettiltaket. 

SFE Nett har difor lagt til side desse 

planane og auka transformatorytelsen i 

Tomasgard for å avhjelpe denne lokale 

flaskehalsen.  

Leivdal - Navelsaker  
Regionalnettslinja frå Leivdal til Tomasgard 

er delvis bygd for høgare 

overføringsspenning, men seksjonen 

Leivdal-Navelsaker gjenstår. Denne 
nærmar seg si tekniske levetid og har 

avgrensa overføringsevne. Her har NVE 

gjeve konsesjon for ny leidning med 
tilsvarande standard som den nyaste 

seksjonen frå Navelsaker til Tomasgard.  

Tiltaket vil styrke forsyningstryggleiken i 
Indre Nordfjord, samt auke nett-

kapasiteten for ny kraftproduksjon i 

området. 

 

Landstraum til cruiseskip 
 
Det blir arbeidd med planar for 
landstraum til større cruiseskip, både på 
Eid og i Olden/Loen. Ut frå det vi veit i 
dag så vil dette ikkje utløyse større tiltak 
utover det som alt er vist i denne 
kraftsystmutgreiinga.  
 
Eit vilkår er då at dei kan koblast ut ved 
kritiske feil eller nødvendig vedlikehold av 
kritiske koponentar. 
 

Mindre tiltak som transformatorskifte vil 
være aktuellt.  
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4.4 Nettutvikling – Ytre / Midtre Nordfjord 

 

 

 

                                 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ytre ring Nordfjord 

Som ei sikring av forsynings-tryggleiken 

i Ytre Nordfjord byggjer Linja ny 132kV 
leidning (+sjøkabel) frå Ålfoten til 

Deknepollen. Dette prosjektet omfattar 

og større fornying og utviding av 

Deknepollen trafostasjon. Denne 
leidningen vil erstatte den eldste av to 

regionalnettsleidningar som forsyner 

Deknepollen i dag og som har nådd si 

tekniske levetid. 

Dagens leidning frå Rugsund til Svelgen 
er det så planlagt å rive, med unntak av 

nokre seksjonar som vert nedgradert til 

22kV-drift. 

Som konsekvens av utvida forsyning til 

Lefdal Mine Datasenter (LMD) så vil 

Linja og gjennomføre ei spennings-
oppgradering (som gjev kapasitetsauke) 

av den nyaste av dagens to R-nett 

leidningar frå Bryggja til Deknepollen 

Konsesjonsgjevne Bremangerlandet 

vindkraftverk er tenkt tilknytt dette 

nettet med eigen leidning til Rugsundøy. 

 

Figur 24 Nettutvikling Ytre Nordfjord 

 

Nyleg gjennomførte tiltak 

• Auka transformeringskapasitet til 

transmisjonsnettet i Ålfoten 

• Ny (reinv.) leidning Ålfoten-

Svelgen-Magnhildskaret. 

• Tilknyting av Hennøy- og 

Guleslettene vindkraftverk 

• Fornying og utviding av Kjøde 

(tidl. Skorge) trafostasjon 

• 132kV tilknyting av Lefdal Mine 

Datasenter (ny koblingsstasjon) 

Under bygging 

• 132kV Ålfoten-Rugsundøy-

Deknepollen 

• Utviding av Deknepollen 

trafostasjon 

• Lefdal Mine Datasenter bygger 

eigen 132/22kV transformering. 
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4.5  Nettutvikling – Ytre Sogn og Sunnfjord 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auka transformeringskapasitet, 

Moskog 

Dette området er normalt tilknytt 

transmisjonsnettet i Moskog. 

Produksjonsvekst i området har utløyst 

behov for auka trafokapasitet mot 

transmisjonsnettet der. Ny trafo er 

planlagt sett i drift til 2023.  

Ny 132kV forsyning til Florø 

Planar om omfattande forbruksauke i 

Florø gjer det nødvendig å styrke 

forsyninga dit. Ny leidning frå 

Magnhildskaret til Florø og ny 

trafostasjon (på Fjordbaseområdet) er 

under planlegging. 

Nyleg gjennomførte tiltak 

• Spenningsoppgradering Moskog-

Sande-Hålandsfossen 

• Ny leidning Hålandsfossen-

Lutelandet 

• Lutelandet vindkraftverk 

• Jølstra kraftverk 

 

Figur 25 Nettskisse, Ytre Sogn og Sunnfjord 

I planfase 

• Øyravatnet: Ny transformator 
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Restrukturering Grov - Moskog 

Mellom Grov og Moskog ligg det til 
rette for ei forenkling av dagens 

regionale nett gjennom å rive den 

eldste ledningen med lågast 
kapasitet og etablere ny 

transformering til underliggande 

distribusjonsnett tilknytt den 

kraftigare 132kV ledningen. Dette 
føreset m.a. at forsyniga til 

Sagefossen stasjon og blir lagt om til 

132kV. 

Forsyninga av Førde er og dels 

tilknytt 132kV og dels førebudd for 

132kV. 

Langt høgare forbruksprognosar for 

dette området gjer at planar frå 
tidlegare karftsystemutgreiingar bør 

gjennomgåast på nytt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132kV ring til Lutelandet 

Bygging av Lutelandet vindkraftverk 
medførte spenningsoppgradering av 

regionalnettet frå Moskog til 

Hålandsfossen og ny leidning vidare ti 

Lutelandet. Overgang til 132kV har lenge 
vore førebudd i dette nettet og nyare 

lednngar og stasjonar er klargjort for 

dette.  

Nordic Mining sitt anlegg på Engebø er 

planlagt forsynt frå Øyravatn. Utvida 

trnsformatorkapasitet kan bli nødvendig 

Forsyninga til Askvoll/Ringstad er 
sårbar. Ved forbruksauke i Askvoll bør 

forsyninga styrkast med ein ny leidning 

inn til området. Ny leidning Øyravatn–

Ringstad vil gje redundant forsyning til 

Ringstad. 

Sambandet Ringstad–Lutelandet vart 
konsesjonssøkt som ledd i ei redundant 

forsyning til Lutelandet i samband med 

Gjøa utbygginga. Planar for større 
industrietablering på Lutelandet kan igjen 

utløyse behov for dette sambandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27 Lutelandet (kjelde: www.fjaler.kommune.no) 
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4.6 Nettutvikling – Indre Sogn        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognekraft-området  

Bygginga av den nye Sogndal 

transformatorstasjon på Skarsbøfjellet 
har gjeve langt sikrare forsyning til 

Sognekraft sitt regionale nett. Nye 

Grindsdalen stasjon i Leikanger sikrar den 
lokale forsyninga og vert eit knutepunkt 

for tilkopling av ny produksjon frå 

Fjærland (nye Lidal transformatorstasjon) 

og Leikanger kraftverk (under bygging). 

Sogndal: Venta forbruksvekst medføre 

eit behov for å utvide kapasiteten i Kvåle 
transformatorstasjon. Ny 

transformatorstasjon er planlagd 

Kaupanger: Venta forbruksvekst vil 

medføre eit behov for styrking av 

forsyninga til Kaupanger. Ny 

regionalnettsleidning til Kaupanger er 
aktuellt for å ytterlegare å styrke 

forsyningssikkerheiten i området. 

 

 

Figur 28 Regionalnettstiltak Sygnir-området 

 

Nyleg utførte tiltak 

• Ny leidning frå Grindsdalen til 

nye Lidal transformatorstasjon 

gjev tilkopling for ny produksjon 

i Fjærland, samt for Leikanger 

kraftverk (under bygging).  

• Luster Energiverk har sett i drift 

ny leidning frå Heggmyrane i 

Hafslo til Ugulsvik og vidare til 

Neset i Veitastrond 

• Leikanger kraftverk er tilknytt 

• Ny Kaupanger trafostasjon er 

sett i drift 
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Tiltak Sygnir-området 

 

• Utviding av Kvåle 
transformatorstasjon 

 

• Ny leidning frå Grindsdalen til 
Dragsvik og spennings-

oppgradering av trafostasjonen i 

Dragsvik.  
 

Avheng av om Feios kraftverk vert 

bygd: 

 
• Ny transformering mellom 

sentral- og regionalnett i Refsdal 

sikrar forsyninga til Vik og gjev 
kapasitet for tilkopling av Feios 

kraftverk og aktuelle småkraft-

verk i området. 
 

• Ny leidning frå Feios til Hove. 
 

Tiltaka i Sognekraft-området vil i sin 

tur danne grunnlag for sanering av:  

 

Sanering – eksisterande nett 

• 66kV-nettet frå Skardsbøfjellet 
til Dragsvik og trafostasjon på 

Njøs. 

 
• Delar av 66kV-linja frå Njøs til 

Hove.  

(seksjonen frå Feios til Hove er 

det planlagd å reinvestere for 
tilknyting av Feios kraftverk). 
  

 

Balestrand/Dragsvik: Dagens 66kV- 
leidning frå Njøs til Dragsvik nærmar seg 

slutten av si tekniske levetid og vil etter 

kvart vere aktuell å erstatte med ny 132kV 
leidning frå Grindsdalen stasjon, i 

kombinasjon med oppgradering/utviding 

av Dragsvik trafostasjon 

Njøs: Dagens transformatorstasjon er på 

slutten av si tekniske levetid kan takast ut 

av drift når nødvendige 22kV forsyning frå 
Grindsdalen stasjon og Leikanger kraftverk 

er sett i drift.  

Leidningane Sogndal-Njøs-Hove og Njøs 

Dragsvik må inntil vidare vere i drift. Dette 

føreset og vidare drift av koblingsanlegget 

i stasjonen. 

Vik/Hove: Ved bygging av Feios kraftverk 

er det planlagd ei ny trasformering til 
sentralnettet i Refsdal. I samband med 

denne ville ein kunne sanere dagens 

leidning Hove-Njøs (-Sogndal). Feios 
kraftverk ville utløyse ny leidning frå Feios 

til Hove. 

Leirdøla/Fonndøla: Statnett bygger ny 

Leirdøla transmisjonsnettstasjon. Sygnir vil 

overta regionalnettsdelen (Fonndøla) av 

gamle Leirdøla. 

Sogndal-Kvåle-Årøy: Avhengig av kva 

tiltak som vert aktuelle i sentralnettet 
mellom Sogndal og Leirdøla, kan 

spenningsoppgradering av regional-nettet 

bli aktuelt frå Sogndal stasjon til Årøy. Det 
vil vere naturleg å legge til rette for dette 

ved tiltak i stasjonen. 
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Luster og Årdal 

Statnett plalegg å reinvestere og auke 

kapasiteten til dagens Fortun 
transformatorstasjon. Ny  fullverdig 

stasjon er planlagt på ny tomt. 

Illvatn pumpekraftverk og Øyane 

kraftverk er planlagd med delvis felles 

nettilknyting med Herva til Fortun. 

Kraftverka i  

I Øvre Årdal krev tilknyting av Fardalen 

kraftverk og ei rekkje småkraftverk i 
området, utviding av transformerings-

kapasiteten mellom 132 og 22kV. 

Moglege løysingar er ny 132/22kV-
transformering, eller auka transformering 

22/12kV og nytte eksisterande 132/12kV-

trafo.  

Offerdal kraftverk har fått konsesjon, 

inkludert 132kV-tilknyting mot Naddvik. 

Tilknytinga vil bestå ev ein kombinasjon 
av 132kV luftleidning, samt sjø- og 

jordkabel (vil avvike frå Figur 30). 

Det er lagt fram nye planar om til dels 

stor forbruksauke, både i Årdalstangen og 

Øvre Årdal. Utgreiing av nødvendige tiltak 

i nettet har planlagt oppstart 2. halvår 

2022. 

Auka nettkapasitet ut frå Lærdal 

Statnett har auka transformerings-

kapasitet mellom regionalnett og 
transmisjonsnett i Borgund for å gje rom 

for ny produksjon i området, men 

ytterlegar auke kan bli nødvendig.   

Ny ledning frå Stuvane kraftverk til 

Borgund, er bygd for å gje kapasitet til ny 

produksjon i området.  

Auka transformeringsyting i Lærdal 

transformatorstasjonkan bli nødvendig i 

tillegg til tiltak i lokalt distribusjonsnett. 

 

 

 

 

 

 

Figur 30 Luster og Årdal,  

tiltak i R-nettet og større nye kraftverk 

Figur 29 Nettskisse Lærdal 



Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane 2022 - Hovudrapport 

 

  Side 28 av 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurland 

Den regionale forsyninga til Aurland 

(nyleg overteke av Sygnir) må reknast 
som sårbar. Lokal transformering til 

distribusjonsnett er og høgt belasta i 

tunglast. Ny tilknyting til 
Transmisjonsnettet har lenge vore eit 

lokalt ønske, utan at det har fått 

gjennomslag. 

Elektrifisering av transportsektoren, 

særleg maritimt, kan gje særleg stort 

utslag for Aurland. I tillegg til å ligge 
strategisk til for ladestasjonar for 

vegtrafikk, er og Flåm (i Aurland) både 

endestasjon for hurtigbåtruter og ikkje 

minst ei stor cruisehamn. 

Ny større transformator i Aurland 4 

(Vangen) og i kombinasjon med forsterka 
distribusjonsnett er kostnadmessig klart 

å foretrekke, men ved høge effektbehov 

kan ny regionalnetssforbindelse Vangen-
Flåm samt ny trafostasjon i Flåm bli 

nødvendig.  

Høyanger 

Industristaden Høyanger husar eit av to 

aluminiumsverk i området. 
Regionalnettet i er avgrensa til to 

paralelle ledningar frå Statnett sin 

tranmisjonsnett stasjon oppe ved Ekrene 
og ned til Hydro Høyanger stasjon ved 

aluminiumsverket og sentrum. I tillegg 

går det ein mindre regionalnettsledning 

vidare til Vadheim. 

Det er nyleg lagt fram relativt 

omfattande planar for nytt forbruk i 
Høyanger. Utgreiing av nødvendige tiltak 

i nettet har planlagt oppstart 2. halvår 

2022. 

 

 

 

 

 

Figur 31 Skisse til ny forsyning av Flåm 

Figur 32 Nettskisse Høyanger 

Forsyning av cruiseskip 

Flåm har ei særleg utfordring i høve 
andre cruisehamner. Ikkje berre har 
store cruiseskip høgt effektbehov 
ved landligge. Frå 2026 vil 
verdsarvstatusen til området krevje 
anløp av utsleppsfrie fartøy. Dette 
kan stille særleg høge krav til ei 
landstraumsforsyning i Flåm.  

 


